

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Casinos de Juego

CONCEDE PRÓRROGA DE PLAZO PARA EL INICIO DE OPERACIONES DEL CASINO DE JUEGO Y EL DESARROLLO DE LAS DEMÁS OBRAS E INSTALACIONES DEL PROYECTO INTEGRAL AUTORIZADO A SOCIEDAD OPERADORA CASINO DE JUEGOS PUNTA ARENAS S.A.

Por resolución exenta N° 222, de 12 de octubre de 2007, la Superintendencia de Casinos de Juego concedió la prórroga de plazo que solicitó la sociedad operadora Casino de Juegos Punta Arenas S.A. En virtud de la prórroga concedida, el plazo de 719 días, tanto para el inicio de operaciones del casino de juego como para el desarrollo de las demás obras e instalaciones del proyecto integral, autorizado en comuna de Punta Arenas, contemplado en resolución exenta N° 172, de 21 de julio de 2006, aclarada por resolución exenta N° 198, de 26 de julio de 2006, de la Superintendencia, que le otorgó un permiso de operación para casino de juego en dicha comuna, se extenderá hasta 959 días contado desde el 29 de julio de 2006.

Santiago, 16 de octubre de 2007.- Superintendente de Casinos de Juego.