



REF: Absuelve de aplicación del artículo 46 de la Ley N°19.995 a la sociedad operadora CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.

RESOLUCION EXENTA N° 0272

SANTIAGO, 12 NOV 2014

VISTOS

Lo dispuesto en la Ley N° 19.995 sobre Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, en especial, lo que prescriben los artículos contenidos en el Título VI de dicho cuerpo legal denominado "De la Fiscalización, Infracciones, Delitos y Sanciones"; en los Decretos Supremos N°s 211 y 287, ambos de 2005, del Ministerio de Hacienda; lo establecido en la Resolución N°1.600, de fecha 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; en el Oficio Ordinario N° 1165, de 9 de septiembre de 2014, de esta Superintendencia, mediante el cual se formularon cargos a la sociedad Casino de Juegos Valdivia S.A.; los descargos presentados por esa sociedad con fecha 26 de septiembre de 2014 y los demás antecedentes contenidos en el expediente administrativo del proceso sancionatorio iniciado en contra de la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A.; y el Decreto Supremo N° 573, de mayo de 2012, del Ministerio de Hacienda.

CONSIDERANDO

1.- Que, esta Superintendencia, mediante Resolución Exenta N° 576, de 4 de diciembre de 2013, autorizó a Casino de Juegos Valdivia S.A., que efectuará una serie de modificaciones, propuestas por la propia sociedad operadora, al proyecto autorizado, de acuerdo al detalle consignado en dicha resolución.

2.- Que, entre las modificaciones autorizadas en la resolución individualizada en el considerando precedente, se encontraba la autorización para efectuar modificaciones en el tamaño de las obras e instalaciones, así como, en los accesos a las obras e instalaciones, cuya descripción, respectivamente, es la siguiente:

"Se agregará una terraza de una superficie de 420,3 m², ubicada en el sector norte del casino. Esta nueva sala será habilitada con máquinas de azar –redistribuyendo el parque existente– para ofrecer esta categoría de juego a los clientes fumadores. La terraza abarcará la superficie disponible que quedó tras el traslado de la sala de bingo más la superficie de parte de los salones que componen el centro de convenciones."

"La superficie de la sala de juego principal se reducirá en 148 m² para formar dos pasillos de circulación entre dicha sala y el área de "eventos", habilitando los controles de acceso necesarios para resguardar el pago de entradas al casino."

"La nueva terraza dispondrá de dos accesos que la comunican con la sala de juego principal, permitiendo la conectividad entre ambas zonas. Por otra parte, los dos pasillos de conexión que la sociedad propone habilitar entre la sala de juego y el sector de "eventos" persiguen facilitar el tránsito de clientes entre las dos áreas, manteniendo el debido control de acceso hacia las salas de juego."

3.- Que, asimismo, en dicha resolución exenta se estableció en relación con la implementación de las modificaciones autorizadas lo siguiente:

"En este sentido, Casino de Juegos Valdivia S.A. deberá implementar las modificaciones descritas dentro de los cuarenta y cinco días corridos siguientes desde la fecha de notificación de la presente resolución y, una vez que éstas se materialicen, deberá remitir un informe a este Órgano de Control dando cuenta de lo ejecutado. En caso que dichas modificaciones no se materialicen dentro del referido plazo y no se acompañe el informe señalado, se considerará que esa sociedad operadora ha desistido de su solicitud de modificación en virtud de lo señalado en el inciso 1° del artículo 31 de la Ley 19.880 y se procederá a su registro como cambios no realizados."

4.- Que, en virtud de lo establecido en la citada Resolución Exenta N° 576, este Organismo de Control, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, dirigió a esa sociedad operadora el Oficio Ordinario N° 1779, de 23 de diciembre de 2013, en virtud del cual, en relación con las modificaciones autorizadas en virtud de la citada Resolución Exenta N°576, se requirió a dicha sociedad que remitiera un informe con la información detallada en dicho oficio, entre otra: *"a) Situación actual de construcción de los nuevos recintos autorizados; c) Porcentaje de avance físico de las obras, de acuerdo al cronograma anterior"*. Además, se le instruyó a dicha sociedad que: *"La sociedad de vuestra dirección deberá remitir la información solicitada en el numeral anterior en un plazo de 10 días contados desde la fecha de notificación del presente oficio y un informe de avance mensual el día 15 de cada mes, hasta la entrega de la operación definitiva del recinto."*

5.- Que, en cumplimiento de lo instruido en el oficio mencionado en el considerando precedente, la sociedad Casino de Juegos Valdivia S.A., hizo llegar a esta Superintendencia Informes de Avance de Obras en las fechas que se señalarán en este considerando. En tales informes la sociedad operadora manifestó al respecto que:

a) Informe de Avance presentado con fecha 6 de enero de 2014:

- i) *"Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. A la fecha, falta la instalación de porcelanato en los accesos, ítem de terminación no esencial en la operación, ya que se instaló alfombra en toda la planta; falta la instalación de esclusa acristalada de ambos accesos, terminaciones menores de empaste y pintura; remates varios.*

Para el traslado y operación de MDA se indica que hay instaladas, hoy, 114 MDA; el resto se traslada en un plazo de 90 días."

- ii) *"Cronograma de las obras en ejecución, ejecutadas y por ejecutar en el establecimiento. Se adjunta cronograma de obra. Los trabajos se iniciaron el 21 de octubre de 2013 hasta el 26 de diciembre de 2013. Se reanudan el 03 de enero de 2014 hasta el 30 de enero de 2014. Al día de hoy solo se efectúan terminaciones menores de pintura y aseo"*
- iii) *"Porcentaje de avance físico de las obras, de acuerdo al cronograma anterior. Se tiene un avance físico de un 85%."*

b) Informe de Avance presentado con fecha 16 de enero de 2014:

- i) *"Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. A la fecha, se está terminando la esclusa de acceso a terraza exterior y está en proceso de diseño de arquitectura la conexión pasillo nuevo restaurante doña Inés y restaurante Al Capone en primer nivel.*

Se mantienen las 114 MDA en terraza exterior y se proyecta tener terminada todas las obras en un plazo de 60 días."

- ii) *"Cronograma de las obras en ejecución, ejecutadas y por ejecutar en el establecimiento. Se adjunta cronograma de obra. Los trabajos en avance se*

entregan en 60 días, para las 2 etapas de trabajo, la primera terraza exterior y la segunda conexión pasillo nuevo entre restaurantes

Al día de hoy sólo se efectúan terminaciones menores de pintura y aseo”.

- iii) *“Porcentaje de avance físico de las obras, de acuerdo al cronograma anterior. Se tiene un avance físico de un 90% en terraza exterior y avance de 0% en pasillo nuevo conexión entre restaurantes primer nivel”.*

c) Informe de Avance presentado con fecha 17 de febrero de 2014:

- i) *“Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. Actualmente la primera etapa de la terraza exterior se encuentra con recepción definitiva, mientras que la segunda está en rediseño; la conexión entre restaurantes.*

Se mantiene el diseño original con 114 MDA, en este momento hay 110 MDA en la terraza, se proyecta el traslado total dentro de los 60 días.

Se informa la eliminación de la caja ubicada en la entrada de calle Janequeo, en la segunda etapa”.

- ii) *“Cronograma de las obras en ejecución, ejecutadas y por ejecutar en el establecimiento. Se adjunta cronograma de obra. Los trabajos en avance se entregan en 60 días, la primera etapa de la terraza exterior está ejecutada y con recepción definitiva, la segunda etapa conexión entre restaurantes, está en proceso de rediseño para ejecutarse”.*
- iii) *“Porcentaje de avance físico de las obras, de acuerdo al cronograma anterior. Se tiene un avance físico de un 100% en terraza exterior y avance de 0% en pasillo nuevo conexión entre restaurantes primer nivel”.*

d) Informe de Avance presentado con fecha 15 de abril de 2014:

- i) *“Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. Terraza Fumadores Dreams Valdivia. Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. Se mantiene información mes anterior.”.*
- ii) *“Cronograma de las obras en ejecución, ejecutadas y por ejecutar en el establecimiento. La primera etapa de la terraza exterior está ejecutada y con recepción definitiva, la segunda etapa conexión se encuentra pendiente”.*
- iii) *“Porcentaje de avance físico de las obras, de acuerdo al cronograma anterior. Se tiene un avance físico de un 100% en terraza exterior y avance de 0% en pasillo nuevo conexión entre restaurantes primer nivel”.*

6.- Que, ésta Superintendencia, en conformidad a lo establecido en el Plan Operativo de Fiscalización para casinos de juego, y en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, específicamente aquéllas contempladas en los artículos 14 y 36 de la citada Ley N° 19.995, efectuó, entre los días 18 al 20 de mayo de 2014, ambas fechas inclusive, una fiscalización en las instalaciones del casino de juego explotado por la citada sociedad operadora, para fiscalizar, entre otros ámbitos, la infraestructura del casino de juego, lo cual implicó efectuar una fiscalización de los servicios anexos autorizados y las modificaciones a la infraestructura del casino de juego autorizado a la sociedad Casino de Juegos Valdivia S.A.

7.- Que, como consecuencia de dichas acciones de fiscalización, en el Reporte Interno de Fiscalización N° 67 de 2014, de la División de Fiscalización de esta Superintendencia, en que se contienen los resultados de dicha fiscalización en terreno, se consignó como hallazgo el siguiente:

"b.2 Modificaciones infraestructura casino de juegos.

Se observa que la terraza no cumple completamente con el espacio y metros cuadrados, autorizados a través de la Resolución Exenta N° 576 de fecha 4 de diciembre de 2013, según se constata al contrastar lo detallado en el "Informe sobre la solicitud de modificaciones al proyecto integral" Casino de Juegos Valdivia S.A. de octubre de 2013, emitido por la División de Autorizaciones y Estudios de esta Superintendencia con la instalación observada en terreno y último layout. Lo anterior, dado que se le autoriza a la sociedad operadora utilizar la ex sala de bingo y parte del centro de convenciones continuo para establecer la terraza que solicitó implementar. Sin embargo, la sociedad ocupa sólo el espacio que correspondía a bingo, dejando el centro de convención sin modificaciones."

8.- Que, posteriormente a la elaboración del Reporte Interno de Fiscalización, la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A. presentó, con fecha 22 de mayo de 2014, un nuevo informe de avance, en que señaló:

a) *"Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. Terraza Fumadores Dreams Valdivia. Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. Se mantiene información mes anterior."*

b) *"Cronograma de las obras en ejecución, ejecutadas y por ejecutar en el establecimiento. La primera etapa de la terraza exterior está ejecutada y con recepción definitiva, la segunda etapa conexión se encuentra pendiente"*

c) *"Porcentaje de avance físico de las obras, de acuerdo al cronograma anterior. Se tiene un avance físico de un 100% en terraza exterior y avance de 0% en pasillo nuevo conexión entre restaurantes primer nivel"*

9.- Que, en este sentido, la División de Autorizaciones y Estudio emitió a la División de Fiscalización, ambas de esta Superintendencia, con fecha 26 de junio de 2014 el Memorándum N°9, en que señaló:

"El análisis de las modificaciones autorizadas a esa sociedad operadora permite concluir que a la fecha de la fiscalización efectuada a Casino de Juegos Valdivia S.A. (18 y 20 de mayo de 2014), el casino tenía autorizado el funcionamiento de una terraza en el sector norte de la sala de juego, de una superficie de 420,3 m², conformada por el recinto de la antigua sala de bingo (272,3 m²) y parte del salón N° 3 del Centro de Convenciones (148,0 m²). Esta modificación no implicó variación en la superficie de las salas de juego, ya que además de la ampliación de 148 m² se autorizó la reducción de una superficie equivalente en otro sector de las salas de juego, adyacente a la nueva ubicación de la sala de bingo.

El cronograma proporcionado por la sociedad operadora en los informes de avance de las obras solicitado por la SCJ, indica una fecha de término de la terraza para el 25 de enero de 2014. En su informe de avance de las obras de 17 de febrero de 2014, la sociedad señala que la primera etapa de la terraza tiene recepción definitiva, mientras que la segunda etapa (pasillo de conexión entre restaurantes) está en rediseño. En informe de avance de 15 de abril de 2014, indica que el avance físico de la terraza es de 100% y el avance del pasillo de conexión es de 0%. El informe de avance de 22 de mayo de 2014, se indica la misma situación anterior. En plano adjunto se observa que la terraza ocupa parte del salón N° 3 del Centro de Convenciones.

Si en la fiscalización realizada se comprobó que la referida terraza ocupa una superficie inferior a la ya descrita, se puede concluir que la sociedad ejecutó las obras de una forma distinta a la autorizada mediante Resolución Exenta N° 576 de 4 de diciembre de 2013".

10.- Que, mediante Oficio N° 875, de 4 de julio de 2014, esta Superintendencia, informó a la sociedad operadora los resultados de la fiscalización antes señalada, manifestándosele a ella lo siguiente en relación con las modificaciones a la infraestructura del casino de juego:

"Se constata la instalación de una terraza para máquina de azar en la ex sala de Bingo ubicada a un costado de los centros de convenciones, la cual se encuentra terminada en un 100% y habilitada para el público. A la fecha de la fiscalización se observa una cantidad de 110 máquinas de azar, encontrándose casi al tope de su capacidad, sin embargo en el "informe sobre la solicitud de modificaciones al proyecto integral" de octubre de 2013, se señala que la terraza tendrá una capacidad para instalar alrededor de 210 máquinas de azar."

En este sentido, en dicho oficio, además, se requirió a la sociedad operadora lo siguiente:

"(...) indicar los m² que actualmente posee la terraza de máquinas de azar y los 3 centros de convenciones verificados durante la fiscalización, adjuntando toda la documentación de respaldo que sea necesaria (planos, estados de avance, fotografías, etc.). Adicionalmente, en su respuesta la sociedad operadora deberá aclarar la diferencia en la capacidad para instalar máquinas de azar en la referida terraza, que se observa al contrastar lo fiscalizado en terreno, layout aportado y Anexo 3B "Listado de Máquinas de Azar" versión N° 56 de 8 de abril de 2014 versus lo autorizado a través de la Resolución Exenta N° 576 de fecha 4 de diciembre de 2013 y los planos del "Informe sobre la Solicitud de Modificaciones al Proyecto Integral de Casino de Juegos Valdivia S.A." de octubre de 2013."

11.- Que, la citada sociedad operadora, a través de Informe de Avance de Obras de fecha 17 de julio de 2014, señaló lo siguiente:

- a) *"Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. Patio interior (Terraza) Fumadores Dreams Valdivia: Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. La etapa uno reubicación del bingo está finalizado. Etapa dos patio interior (Terraza) 278 m² está terminado y en proceso de construcción tercera etapa 148 m² (extensión patio interior), como se indica en el plano código VAL-PLA-GR_SCJ_01 (LAYOUT SJ), de fecha 09-07-2014. Etapa cuatro la conexión entre Casino y restaurant Doña Inés, denominada pasillo de circulación foyer exposiciones de 148 m², se encuentra pendiente."*
- b) *"Cronograma de las obras en ejecución, ejecutadas y por ejecutar en el establecimiento. La primera reubicación bingo está terminando, etapa dos Patio interior (Terraza) está ejecutada y con recepción definitiva, la tercera etapa se encuentra en ejecución con una duración de trabajo de 120 días. La cuarta etapa pasillo foyer exposición está pendiente a 180 días. El plazo para ejecutar la etapa tres y cuatro, será de 120 días, a partir desde hoy 15-07-2014"*
- c) *"Porcentaje de avance físico de las obras, de acuerdo al cronograma anterior. Etapa 1, 100% terminado. Etapa 2, 100% terminado. Etapa, 3, 5% (Trazado y nivelación, obras complementarias)".*

12.- Que, mediante presentación de fecha 22 de julio de 2014, la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A. dio respuesta al referido Oficio N° 875 de esta Superintendencia. En dicha presentación manifestó que:

"En relación a la 1° observación, vinculada a la nueva terraza para máquinas de azar que fue registrada en la fiscalización de mayo pasado a nuestras instalaciones es posible indicar que el proyecto asociado considera 3 etapas que se describen en tabla de más adelante. Por lo pronto, el número de máquinas registrado en la actividad de la SCJ es una cantidad parcial de máquinas del proyecto, pues lo observado en mayo alcanzó a considerar las etapas 1 y 2 ya finalizadas, estando pendiente la etapa 3 asociada a la habilitación completa de esta nueva terraza (...).

En este sentido, y en relación a la segunda observación por la inconsistencia del número de máquinas de azar asociada a este proyecto de infraestructura de la modificación al casino vinculada a la Resolución Exenta SCJ N° 576 de fecha 4 de diciembre de 2013, a la fecha es posible informar que dicho proyecto de 420,3 m² autorizado por la SCJ (etapa 2 con 278 m² más etapa 3 con 142 m²) para disponer de una terraza exterior como sector fumadores para Máquinas de Azar (MDA), donde a la fecha están operativos 278 m² con 110 MDA.

El motivo del proyecto de ser separado por etapas se debió a un estudio de mercado sobre la base de un diseño de terrazas fumadoras, introduciendo variables climáticas para el uso de estos espacios en atención a regulaciones con otros organismos fiscalizadores. Hoy estas variables nos dan seguridad de que estos espacios son favorables para un desarrollo del juego en beneficio de nuestros clientes y del mismo Casino.

Cabe mencionar que las etapas 3 y 4, se realizará sin alterar de manera alguna el desarrollo de las actividades del parque de juegos al interior del proyecto casino.”.

13.- Que analizados los referidos hechos, esta Superintendencia en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias entendió que existían antecedentes que permitirían sostener que la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A., habría incumplido gravemente las instrucciones impartidas por esta Autoridad en relación con la implementación de las modificaciones autorizadas en la citada Resolución Exenta N°576, las que tenían un plazo para su implementación de 45 días corridos contados desde la fecha de su notificación, esto es, el 20 de enero de 2014.

14.- Que, por lo anterior, siendo una función de esta Superintendencia el velar porque las sociedades operadoras de casinos de juego cumplan con las disposiciones que las rigen, atendidos los antecedentes de hecho expuestos precedentemente, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley N° 19.995, esta Superintendencia mediante Oficio Ordinario N° 1165 de 9 de septiembre de 2014, inició de oficio un procedimiento sancionatorio en contra de la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A., por incumplir gravemente las instrucciones contenidas en la citada Resolución Exenta N° 576 en relación con la implementación de las modificaciones autorizadas dentro del plazo indicado.

15.- Que el aludido Oficio Ordinario N° 1165, de 2014, fue debidamente notificado a la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A., la que, encontrándose dentro del plazo de 10 días hábiles establecido por el literal e) del artículo 55 de la Ley N° 19.995, con fecha 26 de septiembre de 2014, formuló sus descargos ante esta Autoridad de Control, solicitando se la absuelva de los cargos formulados por no haber incurrido en infracción normativa alguna. Al respecto, esa sociedad manifiesta, en síntesis, lo que se indica a continuación:

a) Prescripción. La acción de la Superintendencia para perseguir la responsabilidad de Casino de Juegos Valdivia S.A. se encontraría prescrita, debido a que, tal como lo ha señalado la Contraloría General de la República, las multas administrativas son equiparables a las faltas en materia penal, prescribiendo éstas últimas en el plazo de 6 meses contado desde la fecha en que se hubiere verificado el hecho ilícito.

En este caso, el hecho ilícito se verificó el día 20 de enero de 2014, esto es, al día siguiente del plazo establecido de 45 días para materializar la construcción de las modificaciones autorizadas. Así, a la fecha de notificación del Oficio de Formulación de Cargos, realizada el 10 de septiembre de 2014, habría transcurrido largamente el plazo de 6 meses de prescripción de la acción de esta Superintendencia para perseguir la responsabilidad de dicha sociedad operadora.

b) Falta de tipicidad de la conducta. El cargo formulado es por haber infringido gravemente las instrucciones de la Superintendencia. Al respecto, la sociedad operadora señaló que:

i) El legislador en el artículo 31 letra j) de la Ley N° 19.995, que contempla la causal de revocación del permiso de operación, establece como elementos de la conducta a sancionarse:

i.1) Que exista una infracción.

i.2) Que la infracción sea grave.

i.3) Que la Superintendencia haya impartido instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

En relación con el requisito de "existencia de una infracción" y que ella sea "grave", se señala que a la fecha de notificación del Oficio de Formulación de Cargos, esto es, el 10 de septiembre de 2014, la terraza de 420,3 mt² se encuentra terminada, de manera que, no existe el supuesto fáctico que sustentaría la sanción.

Además, el Oficio N° 576, no representa una instrucción a que alude el artículo 42 N°7, que contempla las facultades del Superintendente, ya que, las "instrucciones" a que alude dicha norma, solo pueden tener el carácter de instrucciones generales y no particulares; y se contienen en "Circulares" y no en "Resoluciones".

Asimismo, el contenido de la citada Resolución Exenta N° 576 es el de otorgar una autorización para ejecutar modificaciones materiales y establece un plazo dentro del cual se pueden ejecutar tales obras. Ello no puede entenderse como una instrucción de carácter general, ni como una orden para el cumplimiento de una instrucción.

Así, la citada sociedad operadora concluye que no se incumplió ninguna instrucción emitida por esta Superintendencia.

c) Vulneración del principio de proporcionalidad en la sanción y del principio pro administrado (pro reo). No puede calificarse de grave el incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 576, si la situación de hecho, a saber: construcción de la terraza, a la fecha de la formulación de cargos, se encuentra construida completamente.

Además, señala la sociedad operadora, cabe tener presente que con posterioridad a la dictación de la Resolución Exenta N° 576, envió informes del estado de avance de las obras a la Superintendencia, con fechas: 6 de enero, 16 de enero, 17 de febrero, 15 de abril, 22 de mayo, y 17 de julio, de 2014; sin que esta Autoridad Fiscalizadora haya efectuado observaciones ni dictado alguna instrucción especial al efecto, por lo que la Superintendencia tuvo pleno conocimiento que la terraza para fumadores no fue posible terminarla dentro del plazo establecido para ello, aceptando tácitamente dicha situación. La emisión de estos informes es demostración de la buena fe con que actuó.

16.- Que, las alegaciones de la sociedad en sus descargos referidas a la prescripción y falta de tipicidad no son atendibles, toda vez que, en relación con la tipicidad, las normas invocadas por esta Autoridad en la formulación de cargos, contienen la expresión de las conductas sancionadas y así se expuso claramente en el numeral 3 del Oficio Ordinario N° 1165, mediante el cual esta Superintendencia formuló cargos a la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A.; así como, respecto de la alegación de prescripción, cabe considerar que el incumplimiento de una instrucción emitida por esta Superintendencia en el ejercicio de sus potestades y facultades, implica no adecuarse de manera voluntaria a un estándar de conducta contenido en una orden emanada de la autoridad, por lo que se trata de una situación antijurídica mantenida en el tiempo, cuya permanencia o cesación ha dependido de la sola voluntad de la sociedad operadora.

17.- Que, en forma excepcional, en esta ocasión, y teniendo presente especialmente las consideraciones de hecho alegadas en los descargos presentados por esa sociedad operadora para que su incumplimiento no se considere grave, en cuanto a que ha actuado de buena fe, tanto al enviar de manera constante información sobre el estado de avance de las obras correspondientes a las modificaciones autorizadas en virtud de la citada Resolución Exenta N°576, como en instar por la finalización de la implementación de tales obras durante la tramitación del presente proceso sancionatorio, circunstancias todas que permiten a esta Superintendencia considerar que de parte de dicha sociedad operadora hay voluntad para dar cumplimiento efectivo a lo instruido en la aludida Resolución Exenta N° 576, se procederá a absolver a dicha sociedad operadora de los cargos formulados por este Organismo de Control a través del citado Oficio Ordinario N°1165 de fecha 9 de septiembre de 2014.

18.- Que en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes y en virtud de las facultades que me confiere la ley,

RESUELVO

Absolver a Casino de Juegos Valdivia S.A. por los cargos formulados mediante Oficio Ordinario N° 1165 de fecha 9 de septiembre de 2014, en relación con la conducta sancionada en el artículo 46 de la Ley N° 19.995, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta Resolución.

Anótese, comuníquese y archívese.



RENATO HAMEL MATURANA
SUPERINTENDENTE DE CASINOS DE JUEGO

RHM / RM

Distribución:

- Sr. Gte. Gral. Casino de Juegos Valdivia S.A.
- Divisiones SCJ
- Unidad de Atención Ciudadana y Comunicaciones
- Archivo/Of. Partes