

ORD. N° **1165**

- ANT. :**
- 1) Resolución Exenta N° 576, de 4 de diciembre de 2013, de esta Superintendencia, que autoriza modificaciones que indica a la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A.
 - 2) Oficio Ordinario N° 1779, de 23 de diciembre de 2013, de esta Superintendencia.
 - 3) Informes de avance de obras solicitados en virtud del Oficio Ordinario N° 1779, de fechas 6 y 16 de enero, 17 de febrero, 15 de abril, 22 de mayo y 17 de julio de 2014, de la sociedad Casino de Juegos Valdivia S.A.
 - 4) Reporte Interno de Fiscalización N° 67 de 2014, de la División de Fiscalización de esta Superintendencia.
 - 5) Memorándum DAYE N° 9, de 26 de junio de 2014, de la División de Autorizaciones y Estudios de esta Superintendencia.
 - 6) Oficio Ordinario N° 875, de 4 de julio de 2014, de esta Superintendencia.
 - 7) Presentación de fecha 22 de julio de 2014, de Casino de Juegos Valdivia S.A.
 - 8) Memorándum N° 51 de 21 de agosto de 2014, del Jefe de la División de Fiscalización de esta Superintendencia.

MAT. : Formula cargos a sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A., por incumplimiento de instrucciones relacionadas con no ejecutar las modificaciones autorizadas por esta Superintendencia mediante Resolución Exenta N° 576, de 4 de diciembre de 2013, dentro del plazo establecido para ello.

SANTIAGO, **09 SEP 2014**

DE : SUPERINTENDENTE DE CASINOS DE JUEGO

**A : SR. GERENTE GENERAL
CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.**

En virtud de los documentos identificados en los antecedentes 1) y 6), ambos inclusive, de este oficio y según consta a esta Superintendencia, se han verificado los hechos que a continuación se exponen, los que constituirían una infracción a disposiciones de la Ley N°19.995 y sus reglamentos, atendido lo cual, por este acto se da inicio a un

procedimiento sancionatorio en contra de la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A.

Al efecto, cabe tener presente que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley N° 19.995, los procedimientos administrativos para la aplicación de las sanciones administrativas previstas en esta ley, podrán iniciarse de oficio por la Superintendencia, en cuyo caso, el procedimiento se iniciará con una formulación precisa de los cargos.

En tal sentido, la letra b) de la citada norma prescribe que la formulación de cargos debe contener una descripción de los hechos que se estimen constitutivos de la infracción y la fecha de su verificación, la norma eventualmente infringida y la disposición que establece la infracción, la sanción asignada y el plazo para formular descargos.

En mérito de lo expuesto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley N° 19.995, cumplo con formular los siguientes cargos:

1. Los Hechos.

1.1. Mediante la Resolución Exenta N° 576, citada en el antecedente 1), esta Superintendencia autorizó a Casino de Juegos Valdivia S.A., que efectuará una serie de modificaciones, propuestas por la propia sociedad operadora, al proyecto autorizado, de acuerdo al detalle consignado en dicha resolución.

1.2. Entre las modificaciones autorizadas en la resolución individualizada en el numeral precedente, se encontraba la autorización para efectuar modificaciones en el tamaño de las obras e instalaciones, así como, en los accesos a las obras e instalaciones, cuya descripción, respectivamente, es la siguiente:

“Se agregará una terraza de una superficie de 420,3 m², ubicada en el sector norte del casino. Esta nueva sala será habilitada con máquinas de azar –redistribuyendo el parque existente– para ofrecer esta categoría de juego a los clientes fumadores. La terraza abarcará la superficie disponible que quedó tras el traslado de la sala de bingo más la superficie de parte de los salones que componen el centro de convenciones.”.

“La superficie de la sala de juego principal se reducirá en 148 m² para formar dos pasillos de circulación entre dicha sala y el área de “eventos”, habilitando los controles de acceso necesarios para resguardar el pago de entradas al casino.”.

“La nueva terraza dispondrá de dos accesos que la comunican con la sala de juego principal, permitiendo la conectividad entre ambas zonas. Por otra parte, los dos pasillos de conexión que la sociedad propone habilitar entre la sala de juego y el sector de “eventos” persiguen facilitar el tránsito de clientes entre las dos áreas, manteniendo el debido control de acceso hacia las salas de juego.”.

1.3. Asimismo, en dicha resolución exenta se estableció en relación con la implementación de las modificaciones autorizadas lo siguiente:

“En este sentido, Casino de Juegos Valdivia S.A. deberá implementar las modificaciones descritas dentro de los cuarenta y cinco días corridos siguientes desde la fecha de notificación de la presente resolución y, una vez que éstas se materialicen, deberá remitir un informe a este Órgano de Control dando cuenta de lo ejecutado. En caso que dichas modificaciones no se materialicen dentro del referido plazo y no se acompañe el informe señalado, se considerará que esa sociedad operadora ha desistido de su solicitud de modificación en virtud de lo señalado en el inciso 1° del artículo 31 de la Ley 19.880 y se procederá a su registro como cambios no realizados.”.

1.4. Atendido lo expuesto en el numeral anterior, este Organismo de Control, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, dirigió a esa sociedad operadora el Oficio Ordinario N° 1779, citado en el antecedente 2), en virtud del cual, en relación con las modificaciones autorizadas en virtud de la citada Resolución Exenta N°576, se requirió a dicha sociedad que remitiera un informe con la información detallada en dicho oficio, entre otra: *"a) Situación actual de construcción de los nuevos recintos autorizados; c) Porcentaje de avance físico de las obras, de acuerdo al cronograma anterior."*. Además, se le instruyó a dicha sociedad que: *"La sociedad de vuestra dirección deberá remitir la información solicitada en el numeral anterior en un plazo de 10 días contados desde la fecha de notificación del presente oficio y un informe de avance mensual el día 15 de cada mes, hasta la entrega de la operación definitiva del recinto."*

1.5. En cumplimiento de lo instruido en el oficio mencionado en el numeral precedente, la sociedad Casino de Juegos Valdivia S.A., hizo llegar a esta Superintendencia los Informes de Avance individualizados en el antecedente 3). En tales informes la sociedad operadora manifestó al respecto que:

a) Informe de Avance presentado con fecha 6 de enero de 2014.

- i) *"Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. A la fecha, falta la instalación de porcelanato en los accesos, ítem de terminación no esencial en la operación, ya que se instaló alfombra en toda la planta; falta la instalación de esclusa acristalada de ambos accesos, terminaciones menores de empaste y pintura; remates varios."*

Para el traslado y operación de MDA se indica que hay instaladas, hoy, 114 MDA; el resto se traslada en un plazo de 90 días."

- ii) *"Cronograma de las obras en ejecución, ejecutadas y por ejecutar en el establecimiento. Se adjunta cronograma de obra. Los trabajos se iniciaron el 21 de octubre de 2013 hasta el 26 de diciembre de 2013. Se reanudan el 03 de enero de 2014 hasta el 30 de enero de 2014. Al día de hoy solo se efectúan terminaciones menores de pintura y aseo"*
- iii) *"Porcentaje de avance físico de las obras, de acuerdo al cronograma anterior. Se tiene un avance físico de un 85%."*

b) Informe de Avance presentado con fecha 16 de enero de 2014.

- i) *"Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. A la fecha, se está terminando la exclusiva de acceso a terraza exterior y está en proceso de diseño de arquitectura la conexión pasillo nuevo restaurante doña Inés y restaurante Al Capone en primer nivel."*

Se mantienen las 114 MDA en terraza exterior y se proyecta tener terminada todas las obras en un plazo de 60 días."

- ii) *"Cronograma de las obras en ejecución, ejecutadas y por ejecutar en el establecimiento. Se adjunta cronograma de obra. Los trabajos en avance se entregan en 60 días, para las 2 etapas de trabajo, la primera terraza exterior y la segunda conexión pasillo nuevo entre restaurantes"*

Al día de hoy sólo se efectúan terminaciones menores de pintura y aseo"

- iii) *"Porcentaje de avance físico de las obras, de acuerdo al cronograma anterior. Se tiene un avance físico de un 90% en terraza exterior y avance de 0% en pasillo nuevo conexión entre restaurantes primer nivel"*

c) Informe de Avance presentado con fecha 17 de febrero de 2014.

- i) *"Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. Actualmente la primer etapa de la terraza exterior se encuentra con recepción definitiva, mientras que la segunda está en rediseño; la conexión entre restaurantes*

Se mantiene el diseño original con 114 MDA, en este momento hay 110 MDA en la terraza, se proyecta el traslado total dentro de los 60 días.

Se informa la eliminación de la caja ubicada en la entrada de calle Janequeo, en la segunda etapa".

- ii) *"Cronograma de las obras en ejecución, ejecutadas y por ejecutar en el establecimiento. Se adjunta cronograma de obra. Los trabajos en avance se entregan en 60 días, la primera etapa la terraza exterior está ejecutada y con recepción definitiva, la segunda etapa conexión entre restaurantes, está en proceso de rediseño para ejecutarse".*
- iii) *"Porcentaje de avance físico de las obras, de acuerdo al cronograma anterior. Se tiene un avance físico de un 100% en terraza exterior y avance de 0% en pasillo nuevo conexión entre restaurantes primer nivel".*

d) Informe de Avance presentado con fecha 15 de abril de 2014.

- i) *"Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. Terraza Fumadores Dreams Valdivia. Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. Se mantiene información mes anterior."*
- ii) *"Cronograma de las obras en ejecución, ejecutadas y por ejecutar en el establecimiento. La primera etapa la terraza exterior está ejecutada y con recepción definitiva, la segunda etapa conexión se encuentra pendiente".*
- iii) *"Porcentaje de avance físico de las obras, de acuerdo al cronograma anterior. Se tiene un avance físico de un 100% en terraza exterior y avance de 0% en pasillo nuevo conexión entre restaurantes primer nivel".*

1.6. En este contexto, ésta Superintendencia, en conformidad a lo establecido en el Plan Operativo de Fiscalización para casinos de juego, y en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, específicamente aquellas contempladas en los artículos 14 y 36 de la citada Ley N° 19.995, funcionarios de esta Autoridad de Control llevaron a cabo, entre los días 18 al 20 de mayo de 2014, ambas fechas inclusive, una fiscalización en las instalaciones del casino de juego explotado por la citada sociedad operadora, para fiscalizar, entre otros ámbitos, la infraestructura del casino de juego, lo cual implicó efectuar una fiscalización de los servicios anexos autorizados y las modificaciones a la infraestructura del casino de juego autorizado a la sociedad Casino de Juegos Valdivia S.A.

1.7. Como consecuencia de dichas acciones de fiscalización, en Reporte Interno de Fiscalización aludido en el antecedente 4), se consignó como hallazgo el siguiente:

"b.2 Modificaciones infraestructura casino de juegos.

Se observa que la terraza no cumple completamente con el espacio y metros cuadrados, autorizados a través de la Resolución Exenta N° 576 de fecha 4 de diciembre de 2013, según se constata al contrastar lo detallado en el "Informe sobre la solicitud de modificaciones al proyecto integral" Casino de Juegos Valdivia S.A. de octubre de 2013, emitido por la División de Autorizaciones y Estudios de esta Superintendencia con la instalación observada en terreno y último layout. Lo anterior, dado que se le autoriza a la sociedad operadora utilizar la ex sala de bingo y parte del centro de convenciones continuo para establecer la terraza que solicitó

implementar. Sin embargo, la sociedad ocupa sólo el espacio que correspondía a bingo, dejando el centro de convención sin modificaciones.”.

- 1.8. Con posterioridad a la elaboración del Reporte Interno señalado en el numeral anterior, la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A. presentó, con fecha 22 de mayo de 2014, un nuevo informe de avance, en que señaló:
- a) *“Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. Terraza Fumadores Dreams Valdivia. Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. Se mantiene información mes anterior.”.*
 - b) *“Cronograma de las obras en ejecución, ejecutadas y por ejecutar en el establecimiento. La primera etapa la terraza exterior está ejecutada y con recepción definitiva, la segunda etapa conexión se encuentra pendiente”.*
 - c) *“Porcentaje de avance físico de las obras, de acuerdo al cronograma anterior. Se tiene un avance físico de un 100% en terraza exterior y avance de 0% en pasillo nuevo conexión entre restaurantes primer nivel”.*

- 1.9. Con fecha 26 de junio de 2014, la División de Autorizaciones y Estudios emitió a la División de Fiscalización, ambas de esta Superintendencia, el memorándum señalado en el antecedente 5), en el que, a solicitud de la División de Fiscalización de esta Superintendencia, analizó *“(…) el emplazamiento de una terraza (sala de juegos)…”*, en relación con la autorización de dicha terraza por parte de esta Superintendencia y las respuestas que otorgó la citada sociedad operadora.

En dicho informe la División de Autorizaciones y Estudios expresó, en lo pertinente, lo siguiente:

“El análisis de las modificaciones autorizadas a esa sociedad operadora permite concluir que a la fecha de la fiscalización efectuada a Casino de Juegos Valdivia S.A. (18 y 20 de mayo de 2014), el casino tenía autorizado el funcionamiento de una terraza en el sector norte de la sala de juego, de una superficie de 420,3 m², conformada por el recinto de la antigua sala de bingo (272,3 m²) y parte del salón N° 3 del Centro de Convenciones (148,0 m²). Esta modificación no implicó variación en la superficie de las salas de juego, ya que además de la ampliación de 148 m² se autorizó la reducción de una superficie equivalente en otro sector de las salas de juego, adyacente a la nueva ubicación de la sala de bingo.

El cronograma proporcionado por la sociedad operadora en los informes de avance de las obras solicitado por la SCJ, indica una fecha de término de la terraza para el 25 de enero de 2014. En su informe de avance de las obras de 17 de febrero de 2014, la sociedad señala que la primera etapa de la terraza tiene recepción definitiva, mientras que la segunda etapa (pasillo de conexión entre restaurantes) está en rediseño. En informe de avance de 15 de abril de 2014, indica que el avance físico de la terraza es de 100% y el avance del pasillo de conexión es de 0%. El informe de avance de 22 de mayo de 2014, se indica la misma situación anterior. En plano adjunto se observa que la terraza ocupa parte del salón N° 3 del Centro de Convenciones.

Si en la fiscalización realizada se comprobó que la referida terraza ocupa una superficie inferior a la ya descrita, se pudo concluir que la sociedad ejecutó las obras de una forma distinta a la autorizada mediante Resolución Exenta N° 576 de 4 de diciembre de 2013”.

- 1.10. Por su parte, mediante Oficio N° 875, citado en el antecedente 6), esta Superintendencia, informó a la sociedad operadora los resultados de la fiscalización antes señalada, manifestándosele a ella lo siguiente en relación con las modificaciones a la infraestructura del casino de juego:

"Se constata la instalación de una terraza para máquina de azar en la ex sala de Bingo ubicada a un costado de los centros de convenciones, la cual se encuentra terminada en un 100% y habilitada para el público. A la fecha de la fiscalización se observa una cantidad de 110 máquinas de azar, encontrándose casi al tope de su capacidad, sin embargo en el "informe sobre la solicitud de modificaciones al proyecto integral" de octubre de 2013, se señala que la terraza tendrá una capacidad para instalar alrededor de 210 máquinas de azar."

En este sentido, en dicho oficio, además, se requirió a la sociedad operadora lo siguiente:

"(...) indicar los m2 que actualmente posee la terraza de máquinas de azar y los 3 centros de convenciones verificados durante la fiscalización, adjuntando toda la documentación de respaldo que sea necesaria (planos, estados de avance, fotografías, etc.). Adicionalmente, en su respuesta la sociedad operadora deberá aclarar la diferencia en la capacidad para instalar máquinas de azar en la referida terraza, que se observa al contrastar lo fiscalizado en terreno, layout aportado y Anexo 3B "Listado de Máquinas de Azar" versión N° 56 de 8 de abril de 2014 versus lo autorizado a través de la Resolución Exenta N° 576 de fecha 4 de diciembre de 2013 y los planos del "Informe sobre la Solicitud de Modificaciones al Proyecto Integral de Casino de Juegos Valdivia S.A." de octubre de 2013."

1.11. Mediante Informe de Avance de fecha 17 de julio de 2014, citado en el antecedente 3), la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A. señaló lo siguiente:

- a) *"Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. Patio interior (Terraza) Fumadores Dreams Valdivia: Situación actual de la construcción de los nuevos recintos autorizados. La etapa uno reubicación del bingo está finalizado. Etapa dos patio interior (Terraza) 278 m2 está terminado y en proceso de construcción tercera etapa 148 m2 (extensión patio interior), como se indica en el plano código VAL-PLA-GR_SCJ_01 (LAYOUT SJ), de fecha 09-07-2014. Etapa cuatro la conexión entre Casino y restaurant Doña Inés, denominada pasillo de circulación foyer exposiciones de 148 m2, se encuentra pendiente."*
- b) *"Cronograma de las obras en ejecución, ejecutadas y por ejecutar en el establecimiento. La primera reubicación bingo está terminando, etapa dos Patio interior (Terraza) está ejecutada y con recepción definitiva, la tercera etapa se encuentra en ejecución con una duración de trabajo de 120 días. La cuarta etapa pasillo foyer exposición está pendiente a 180 días. El plazo para ejecutar la etapa tres y cuatro, será de 120 días, a partir desde hoy 15-07-2014"*
- c) *"Porcentaje de avance físico de las obras, de acuerdo al cronograma anterior. Etapa 1, 100% terminado. Etapa 2, 100% terminado. Etapa, 3, 5% (Trazado y nivelación, obras complementarias)"*

1.12. Mediante presentación de fecha 22 de julio de 2014, citada en el antecedente 7), la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A. dio respuesta al referido Oficio N° 875 de esta Superintendencia. En dicho oficio manifestó que :

"En relación a la 1° observación, vinculada a la nueva terraza para máquinas de azar que fue registrada en la fiscalización de mayo pasado a nuestras instalaciones es posible indicar que el proyecto asociado considera 3 etapas que se describen en tabla de más adelante. Por lo pronto, el número de máquinas registrado en la actividad de la SCJ es una cantidad parcial de máquinas del proyecto, pues lo observado en mayo alcanzó a considerar las etapas 1 y 2 ya finalizadas, estando pendiente la etapa 3 asociada a la habilitación completa de esta nueva terraza (...).

En este sentido, y en relación a la segunda observación por la inconsistencia del número de máquinas de azar asociada a este proyecto de infraestructura de la modificación al casino vinculada a la Resolución Exenta SCJ N° 576 de fecha 4 de diciembre de 2013, a la fecha es posible informar que dicho proyecto de 420,3 m2 autorizado por la SCJ (etapa 2 con 278 m2 más etapa 3 con 142 m2) para disponer de una terraza exterior como sector fumadores para Máquinas de Azar (MDA), donde a la fecha están operativos 278 m2 con 110 MDA.

El motivo del proyecto de ser separado por etapas se debió a un estudio de mercado sobre la base de un diseño de terrazas fumadoras, introduciendo variables climáticas para el uso de estos espacios en atención a regulaciones con otros organismos fiscalizadores. Hoy estas variables nos dan seguridad de que estos espacios son favorables para un desarrollo del juego en beneficio de nuestros clientes y del mismo Casino.

Cabe mencionar que las etapas 3 y 4, se realizará sin alterar de manera alguna el desarrollo de las actividades del parque de juegos al interior del proyecto casino.”.

2. Análisis de los hechos

De los hechos descritos y de lo señalado por esa sociedad operadora en sus presentaciones de los antecedentes 3) y 7), y teniendo presente que esta Superintendencia está dotada de facultades legales y reglamentarias para impartir instrucciones a las sociedades operadoras y para dar órdenes para su cumplimiento, es posible concluir que Casino de Juegos Valdivia S.A. al no implementar las obras autorizadas en dicha resolución dentro del plazo en ésta indicado —plazo que tenía como objetivo que se implementarían prontamente obras que permitiesen al casino de juego efectuar una mejor oferta a los clientes, lo que generaría una mayor cantidad de visitas y, por ende, un mayor nivel de ingresos y mayor recaudación impositiva— estaría infringiendo gravemente las instrucciones impartidas por la Superintendencia en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias.

3. Formulación de Cargos

- 3.1 De acuerdo al artículo 14 de la ley N° 19.995 y artículo 33 del Decreto Supremo N° 287, del Ministerio de Hacienda, de 2005, corresponderá a la Superintendencia de Casinos de Juego fiscalizar el cumplimiento de los requisitos que fijan la ley, los reglamentos y el permiso de operación en relación al funcionamiento de un casino de juegos.

En ese contexto, conforme a los hechos expuestos y, sin perjuicio del análisis que efectuará este Organismo Fiscalizador una vez que esa sociedad operadora presente formalmente sus descargos, existen antecedentes que permiten sostener que la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A., ha incumplido gravemente las instrucciones impartidas por esta Autoridad en relación con la implementación de las modificaciones autorizadas en la citada Resolución Exenta N° 576, las que tenía un plazo para su implementación de 45 días corridos contados a contar de la fecha de su notificación, esto es, el 20 de enero de 2014. Sin embargo, se aprecia de los antecedentes antes citados que la sociedad operadora no implementó las modificaciones autorizadas en tal resolución antes del vencimiento de tal plazo. Más aún, a la fecha falta por implementar en su totalidad una superficie de 142 m2 correspondiente a la terraza exterior, que la sociedad operadora denomina etapa 3 en su presentación de fecha 22 de julio de 2014; y un área de 148 m2 relacionada a los pasillos hacia el foyer eventos, que la sociedad operadora denomina etapa 4 en la antedicha presentación.

- 3.2 Las conductas descritas precedentemente constituirían una infracción de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 19.995, sobre Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, en relación con lo prescrito en el literal j) del artículo 31 del referido cuerpo legal y artículos 1° y 30 literal j) del Decreto Supremo N° 287, de 2005, del Ministerio de Hacienda,

que aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego y con lo establecido en el numeral 4 de la parte Resolutiva de la Resolución Exenta N° 576, de 4 de diciembre de 201, de esta Superintendencia; que, en lo pertinente, prescriben y establecen lo siguiente:

a) Artículo 45 Ley N° 19.995 en relación con su artículo 31 letra j):

"Artículo 45.- No se podrán desarrollar y explotar los juegos de azar que la presente ley establece sino en la forma y condiciones que ella regula, y solo por las entidades que en ella se contemplan".

"Artículo 31.- El permiso de operación podrá ser revocado por cualquiera de las siguientes causales, sin perjuicio de las multas que sean procedentes: j) Infringir gravemente las instrucciones que imparta la Superintendencia en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias".

b) Artículo 1° del Decreto Supremo N° 211, de 2005, del Ministerio de Hacienda en relación con su artículo 30 letra j):

"Artículo 1°.- La regulación del funcionamiento y fiscalización de los casinos de juego, y de las diversas actividades que en ellos se desarrollan, se regirá por la Ley N° 19.995, en adelante "la Ley", por las disposiciones del presente reglamento y por las instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia de Casinos de Juego, en adelante "la Superintendencia".

"Artículo 30.- El permiso de operación de un casino de juego podrá ser revocado por la Superintendencia, en virtud de cualquiera de las siguientes causales, sin perjuicio de las multas que sean procedentes: j) Infringir gravemente las instrucciones que imparta la Superintendencia en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias."

4. Disposición que establece la infracción y la sanción asignada

El artículo 46 de la Ley N° 19.995 dispone: *"Las infracciones a esta ley que no tengan señalada una sanción especial serán penadas con multa a beneficio fiscal de tres a noventa unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, dentro de un período no superior a un año, estas multas se duplicarán".*

Conforme a lo expuesto, los hechos señalados precedentemente podrían ser constitutivos de la conducta sancionada en el artículo señalado en el párrafo anterior.

En consecuencia, y considerando los cargos formulados precedentemente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 letra e) de la Ley N° 19.995, esa sociedad operadora dispondrá de un plazo de 10 días hábiles contado desde su notificación, para formular los descargos que estime pertinentes, indicando en su respuesta el número y fecha del presente oficio.

Notifíquese por carta certificada.



RENATO HAMEL MATURANA
SUPERINTENDENTE DE CASINOS DE JUEGO

RHM / csa

Distribución:

- Sr. Gerente General Casino de Juegos Valdivia S.A.
- Divisiones SCJ
- Unidad de Atención Ciudadana y Comunicaciones
- Oficina de Partes SCJ